



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Orgão Oficial do Município, Lei Nº 80/90, DE 15.07.1990

Araruna-PB, 23 de Julho de 2024

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

## GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00080/2022-CPL.

O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo o acréscimo de serviços necessários de engenharia civil, para: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB, com recursos do Ministério do Turismo, aditando o valor global do Contrato nº 00080/2022, no percentual aproximadamente de 11,04% (onze vírgula quatro por cento), correspondendo a um acréscimo de R\$ 63.185,33( sessenta e três mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infra Estrutura, constantes no Processo nº 2151/2024, alterando seu valor global para R\$ 635.063,65( seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), alterando a sua Cláusulas Terceira, que passará a vigorar com a seguinte redação:

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto é de R\$ 635.063,65( seiscentos e trinta e cinco mil e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Os preços a serem aplicados para execução do aditivo dos serviços referidos neste contrato constam do Processo Administrativo nº 2151/2024.

### DOTAÇÃO:

Orçamento de 2024 – Recursos Próprios do Município/Recursos Federais  
02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL


Ficha:

13 392 0031 1062 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA

Elemento de Despesa: 4490.51 99 – Obras e Instalações

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB E A EMPRESA, PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP

DATA DE ASSINATURA: 19 de julho de 2024.

  
VITAL DA COSTA ARAÚJO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB  
CONTRATANTE