



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Orgão Oficial do Município, Lei Nº 80/90, DE 15.07.1990

Araruna-PB, 12 de Julho de 2024

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2023-CPL.

O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo o acréscimo de serviços necessários de engenharia civil, para executar a Construção do Calçadão do entorno de Mercado Cultural e Pavimentação em intertravado dos Trechos 1 e 2 da Rua Sólon de Lucena, no Centro de Araruna/PB, aditando o valor global do Contrato nº 00038/2023, no percentual aproximadamente de 21,62% (vinte e um vírgula sessenta e dois por cento), correspondendo a um acréscimo de R\$ 65.524,33(sessenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infra Estrutura, constantes no Processo nº 2006/2024, alterando seu valor global para R\$ 368.545,05(trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), alterando a sua Cláusulas Terceira, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto é de R\$ 368.545,05(trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).

Os preços a serem aplicados para execução do aditivo dos serviços referidos neste contrato constam do Processo Administrativo nº 2006/2024.

DOTAÇÃO:

Orçamento de 2024 : Recursos Próprios do Município

021.000 – Poder Executivo

02.060 – Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

15 452 0001 1020 Construção ampliação de praça, calçadões, canteiros, jardins e arborização

Elemento de Despesa: 4490.51 obras e instalações

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB E A EMPRESA, PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP

DATA DE ASSINATURA: 11 de julho de 2024.

VITAL DA COSTA ARAÚJO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB
CONTRATANTE