



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Orgão Oficial do Município, Lei Nº 80/90, DE 15.07.1990

Araruna-PB, 16 de Novembro de 2023

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00010/2022-CPL.

O presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 0010/2022, tem por objeto o acréscimo de serviços necessários para atender itens que não estão contemplados na planilha inicial da obra, aditando o valor global, com o percentual aproximadamente de 49,65% (quarenta e nove vírgula sessenta e cinco por cento), correspondendo a um acréscimo de aproximadamente R\$ 227.557,54(duzentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infra Estrutura, constantes nos Processos nº 3124/2023, alterando a CLÁUSULA TERCEIRA, para o valor global de R\$ 685.853,03(seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos), que passará a vigorar com as seguintes redações:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 685.853,03(seiscentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e três reais e três centavos).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTID.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MOREIRA SOARES - LOCALIZADA NA SEDE DA CIDADE DE ARARUNA/PB, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 209/2021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	SERVIÇO	1	685.853,03	685.853,03
				Total:	685.853,03

Os preços a serem aplicados para execução do aditivo dos serviços referidos neste contrato constam do Processo Administrativo nº 3124/2023.

DOTAÇÃO:

ORÇAMENTO DE 2023 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS DO MDE
02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FICHA: 12 361 0005 1005 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL
12 365 0004 1008 CONST.AMPL. E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB E A EMPRESA, PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP

DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2023.

VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito Municipal
379.827.104-68

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00062/2023-CPL.

O presente TERMO ADITIVO ao Contrato Administrativo nº 0062/2023, tem por objeto o acréscimo de serviços necessários para contemplar itens que não estão contemplados na planilha inicial da obra, aditando o valor global, com o percentual aproximadamente de 44,21% (quarenta e quatro vírgula vinte e um por cento), correspondendo a um acréscimo de R\$ 62.938,22(sessenta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infra Estrutura, constantes nos Processos nº 3075/2023, alterando a CLÁUSULA TERCEIRA, para o valor global de R\$ 205.238,01(duzentos e cinquenta e três mil e oitenta e oito reais e um centavo), que passará a vigorar com as seguintes redações:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 205.238,01(duzentos e cinquenta e três mil e oitenta e oito reais e um centavo).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia civil, para prestar serviços na Reforma da Praça João Pessoa (Piso Intertravado) localizada na sede do município de Araruna/PB	Serviço	1	205.238,01	205.238,01
				Total:	205.238,01

Os preços a serem aplicados para execução do aditivo dos serviços referidos neste contrato constam do Processo Administrativo nº 3075/2023.

DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2023 - Recurso próprios/ Outros Recursos
02.000 - Poder Executivo
02.060 - Secretaria de infraestrutura, obras e serviços urbanos
15 452 0001 1020 - Construção, ampliação de praças, calçadas, canteiros, jardins e arborização
Elemento de despesa 4490.51 - Obras e instalações

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB E A EMPRESA, PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP

DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2023.

VITAL DA COSTA ARAÚJO
Prefeito Municipal
379.827.104-68

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00032/2022-CPL.

O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo o acréscimo de serviços necessários de engenharia civil, na construção Centro de Diagnóstico por imagem - CDI de Araruna/PB, aditando o valor global do Contrato nº 00032/2022, no percentual aproximadamente de 23,75% (vinte e três vírgula setenta e cinco por cento), correspondendo a um acréscimo de R\$ 94.505,12(noventa e cinco mil quinhentos e cinco reais e doze centavos), conforme Justificativa Técnica da Secretaria de Infra Estrutura, constantes no Processo nº 3018/2023, alterando seu valor global para R\$ 492.409,67(quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), alterando a sua Cláusulas Terceira, que passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto é de R\$ 492.409,67(quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Os preços a serem aplicados para execução do aditivo dos serviços referidos neste contrato constam do Processo Administrativo nº 3018/2023.

DOTAÇÃO:

ORÇAMENTO DE 2023:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Orçamento de 2023: Recursos Próprios do Município/Recursos Federais
02.000 - Poder Executivo
03.000 - Fundo Municipal de Saúde
10 302 0012 1050 - Construção do Centro de Diagnóstico por Imagem
Elemento de Despesa: 000447 4490.51 99 1220 - Obras e Instalações

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA-PB E A EMPRESA, PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP

DATA DE ASSINATURA: 16 de novembro de 2023.

AMÉRICA LOUIZ FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA
Secretária de Saúde
CPF: 456.940.794-34