
Araruna-PB

GABINETE DO PREFEITO

Araruna-PB, 31 de Julho de 2019Araruna-PB, 07 de Março de 2022

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00093/2019

 

OBJETO:

 

PRORROGAR O PRAZO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL

 

PARA A

 

DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE 

ECOLóGICO E SANTUÁRIO DA PEDRA DA BOCA EM ARARUNA-PB.

  

DOTAÇÃO: 

  

ORÇAMENTO DE 2022: RECURSOS PRóPRIOS DO MUNICÍPIO

 

02.000 –

 

PODER EXECUTIVO 

 

02.080. SEC.INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 

 

15 452 0008 1023 SANEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. 

DE CALÇAM. E MELHORIAS DE VIAS PÚBLICAS. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 99 –

 

OBRAS E INSTALAÇÕES. 

 

 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB, -

 

CNPJ: 
08.927.105/0001-00 (CONTRATANTE) E A EMPRESA B&F EDIFICARE 
ENGENHARIA

 

LTDA -

 

CNPJ: 29.842.086/0001-81

 

(CONTRATADO). 

 
 

DATA DE ASSINATURA: 04

 

DE MARÇO

 

DE 2022.

 

VALIDADE:

 

04(QUATRO) MESES. 

 

 

 

VITAL DA COSTA ARAÚJO
 

PREFEITO -  ARARUNA/PB  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO
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