
Araruna-PB

Araruna-PB, 31 de Julho de 2019Araruna-PB, 04 de Novembro de 2021

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00074/2020 

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE 

08 (OITO) CASAS POPULARES DO TIPO 1,2,3 E 4, CUSTEADAS COM RECURSOS 

DA FUNASA, NA CIDADE DE ARARUNA-PB.  

DOTAÇÃO:ORÇAMENTO DE 2021: RECURSOS PRÓPRIOS DE ARARUNA/RECURSOS 

FEDERAIS.  

02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 16 481 0014 1042 – 
CONST. E RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES.  

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.  

 

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA/PB, - CNPJ: 
08.927.105/0001-00 (CONTRATANTE) E A EMPRESA PB CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA - EPP - CNPJ: 10.629.235/0001-09 - (CONTRATADO).   
 

DATA DE ASSINATURA: 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

VALIDADE: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.  

 

 

VITAL DA COSTA ARAÚJO 
PREFEITO - ARARUNA/PB 
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