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GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO

Araruna-PB, 31 de Julho de 2019Araruna-PB, 31 de Agosto de 2021

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00087/2019 

 

OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI) NA CIDADE 

ARARUNA-PB.  

DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RECURSOS FEDERAIS  

03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

10 302 0012 1050 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51 99 1220 – OBRAS E INSTALAÇÕES.   

 

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 11.667.845/0001-51 

(CONTRATANTE) E A EMPRESA SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME - CNPJ: 

22.759.235/0001-02 (CONTRATADO).   

DATA DE ASSINATURA: 27 DE AGOSTO DE 2021. 

VALIDADE: 26 DE ABRIL DE 2022 - (242 DIAS).  

 

 

 

AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARARUNA/PB 
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